
伊脱贫组〔2018〕47号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2017年道路硬化项目调整暨2018年

道路硬化项目立项的批复

江左镇、吕店镇、鸦岭镇政府、交通局：

根据《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发<关于加强扶贫项目管理提高扶贫资金使用效益的意见>的通知》（豫脱贫组〔2017〕34号）文件精神，结合我县脱贫攻坚实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，对鸦岭乡曹窑至何窑等道路硬化项目建设内容进行调整，调整后需安排资金1288400元，对2018年道路硬化项目4个、资金2499100元予以立项批复（详见附表），并提出如下要求：
1、 加强组织领导。县水利局为项目主管单位，负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理工作。各乡镇和项目主管单位要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，成立专门机构，明确任务，倒排工期，细化分工，落实责任，确保按时高质量完成项目建设任务。

2、 严把时间节点。2018年项目完工时间为5月底。项目主管单位于2018年4月15日前将2018年道路硬化项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；4月20日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，项目主管单位每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。

    三、严格执行标准。各乡镇和项目主管部门要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

四、规范项目实施验收程序。项目原则上由各乡镇政府组织实施，项目完工后，乡镇要及时组织初验，并于20个工作日内向项目主管部门提出项目验收申请，项目主管部门组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目管理部门须要求实施单位限时整改直至通过验收。

五、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示；项目开工前，项目所在乡镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

六、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

附件：1、2017年道路硬化项目调整批复表

2、2018年道路硬化项目立项批复表

2018年4月12日　　　　
附件1

2017年道路硬化项目调整批复表

伊川县2017年贫困村道路硬化项目原立项批复表
	项目主管单位
	项目个数及建设内容
	项目资金（元）

	交通局
	1.鸦岭乡曹窑村曹窑至何窑道路硬化1.17公里，宽3.5米，厚20厘米。
	403420

	
	2.鸦岭乡高沟村高沟至李家湾道路硬化1.65公里，宽3.5米，厚20厘米。
	567572

	
	3.吕店镇下范村道路硬化2.7公里，宽3.5米，厚20厘米。
	926654

	
	4.吕店镇王村至八官线道路硬化2.12公里，宽4.5米，厚18厘米。
	888291.4

	合计
	4个
	2785937.4

	伊川县2017年贫困村道路硬化项目调整后批复表

	项目主管单位
	项目个数及建设内容
	原项目资金（元）
	追加资金（元）

	交通局
	1.鸦岭乡曹窑村曹窑至何窑道路硬化1.74公里，宽3.5米，厚20厘米。
	403420
	199500

	
	2.鸦岭乡高沟村高沟至李家湾道路硬化1.65公里，宽3.5米，厚20厘米。直径1.5米的圆管涵34米，填方18820立方米。
	567572
	488900

	
	3.吕店镇下范村道路硬化3.2公里，宽4.5米，厚20厘米。
	926654
	495000

	
	4.吕店镇王村至八官线道路硬化2.35公里，宽4.5米，厚18厘米。
	888291.4
	105000

	合计
	4个
	2785937.4
	1288400


附件2

2018年道路硬化项目立项批复表
	项目主管
单位
	项目个数及建设内容
	资金（元）

	交通局
	1.江左镇塔沟（马蹄沟—姚掌沟）道路硬化长0.368公里，宽3.5米，厚18厘米。
	165600

	
	2.江左镇塔沟—雷窑维修里程1.14公里,路面宽度4米,厚20厘米。
	456000 

	
	3.吕店镇宋寨桥建设项目长39米，宽6.5米。
	1450000

	
	4.吕店镇王村至张村道路硬化项目长0.918公里，宽3.5米，厚18厘米
	427500

	合 计
	4个
	2499100
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