
伊脱贫组〔2018〕59号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于调整2018年第一、二批安全饮水项目的

批　　　复

各乡镇（街道）、县水利局：

伊川县水利局《关于2018年贫困村饮水安全项目变更调整的请示》（伊水政〔2018〕44号）文件收悉，根据我县有关行政村安全饮水实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，同意对2018年第一、二批安全饮水项目31个进行调整（详见附表）。同时提出以下要求：

1、 加强组织领导。县水利局为项目主管单位，负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理工作。各乡镇和项目主管单位要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，成立专门机构，明确任务，倒排工期，细化分工，落实责任，确保按时高质量完成项目建设任务。

2、 严把时间节点。项目完工时间为2018年5月底。项目主管单位于2018年4月25日前将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；4月25日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，项目主管单位每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。
    三、严格执行标准。各乡镇和项目主管部门要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

四、规范项目实施验收程序。项目原则上由各乡镇政府组织实施，项目完工后，乡镇要及时组织初验，并于20个工作日内向项目主管部门提出项目验收申请，项目主管部门组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目管理部门须要求实施单位限时整改直至通过验收。

五、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示；项目开工前，项目所在乡镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

六、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。
                             2018年4月23日

附  件

2018年第一、二批安全饮水项目调整批复表
2018年第一、二批安全饮水项目原立项批复表
	项目主管单位
	项目个数及建设内容
	原立项金额    （万元）

	水
利
局
	31个项目
	1766.53

	
	1.吕店镇老庄村（樱桃沟）农村饮水安全工程水源井1眼，蓄水池1座（50m3），管网铺设5117米，管理房53.54m2，水泵购安2套，无塔供水器购安1套及配套设备。
	77.21

	
	2.吕店镇温沟村1队饮水安全工程管网铺设1659m；入户143户。
	35.91

	
	3.吕店镇温沟村2至10队饮水安全工程蓄水池3座，供水点30个，管道铺设6200米
	60.84

	
	4.吕店镇袁庄村饮水安全维修工程蓄水池1座，管道铺设2200米，供水点3个。
	10.94

	
	5.吕店镇梁沟村饮水安全工程高压线路970m；管网铺设1800m；管理房两间，供水点两个
	49.04

	
	6.白沙镇新寨村饮水安全工程入户配套291户.水泵安装1套。管道入户4365米
	42.83

	
	7.鸦岭镇韩洼村饮水安全管网延伸工程管网铺设11944米。
	58.13

	
	8.鸦岭镇温庄村3、4组安全饮水项目水泵1套，无塔供水器1台，管道铺设300米
	6.53

	
	9.鸦岭镇于营村饮水安全改造项目南沟自然村1眼井，3个供水点，蓄水池1座，水泵一套
	26.6

	
	10.鸦岭镇曹窑村（何窑 石佛寺）饮水安全工程机井1眼、井深150m；50m3蓄水池1座；管网铺设8170m；水泵1套；入户156户。
	88.14

	
	11.鸦岭镇董家沟村饮水安全工程机井1眼、深200m；管理房1座；无塔供水器1套；水泵1套；管网铺设5409m；入户155户。
	95.09

	
	12.鸦岭镇殷桥饮水安全管网延伸工程管道铺设12580米，入户290户。
	60.67

	
	13.葛寨乡张棉村（西印 张棉 东木匠 东白园）饮水安全工程修井一眼，管理房两座，滤水池两个，无塔供水器2台，水泵2套，管道铺设11720米。
	116.25

	
	14.葛寨镇陡沟村饮水安全工程50m3蓄水池1座；水泵1套；启动柜1台；电缆30m。
	10.86

	
	15.彭婆镇么洼村农村饮水安全工程打井1眼200米及配套设施，100m3水池一座，管道铺设850米，管理房一座，变压器一台，水泵1套
	59.9

	
	16.彭婆镇槐庄村饮水安全项目入户555户，入户管道8325米
	38.9

	
	17.江左镇魏村饮水安全改造工程管道铺设12348米，入户388户
	74.35

	
	18.江左镇塔沟村安全饮水项目引水池1座，管道铺设7950米,入户30户。
	15.04

	
	19.高山镇洞子沟村饮水安全改造工程打井2眼（各200米），管理房2座，水泵及安装各2套，蓄水池3座，管道铺设11260米，入户239户，变压器1台
	159.65

	
	20.高山镇穆店村饮水安全管网延伸工程入户514户，增压泵1台，变频器1台，管道铺设10570米
	81.91

	
	21.半坡6村饮水安全管网配套入户工程管道铺设41601米，入户1195户
	199.21

	
	22.鸣皋镇东叶寨村饮水安全工程管理房1座30平方
	4.36

	
	23.吕店镇王村饮水安全改造工程打井1眼250米，水泵1套,启动柜1台，五个节水点，管网500m
	36.98

	
	24.白沙镇杨岭村饮水安全工程入户配套513户，管道入户12825米
	93.81

	
	25.白沙镇孙岭村饮水安全改造工程管网铺设1000米，建5个供水点。
	10.03

	
	26.白沙镇叶村饮水安全改造工程入户管道6510米
	54.95

	
	27.鸦岭镇柿树洼村饮水安全工程改造工程入户137户，入户管道2055米
	17.34

	
	28.鸦岭镇康庄村饮水安全改造工程水罐1个，水泵一套，管道铺设6345m
	40.18

	
	29.酒后镇南村农村饮水安全工程管道铺设3500米，入户30户。
	39.37

	
	30.酒后镇翟沟村农村饮水安全入户工程管道铺设5150米，入户126户
	40.75

	
	31.半坡镇孙村饮水安全工程入户配套480户，管道铺设7200米
	60.76

	2018年第一、二批安全饮水项目调整后批复表

	项目主管单位
	项目个数及建设内容
	调整后金额    （万元）

	水
利
局
	31个项目
	1719

	
	1.吕店镇老庄村（樱桃沟）农村饮水安全机井1眼，井深130m,洗井40m, 50m3蓄水池1座,管理房1座，面积53.54m2，管网铺设5117m，新购水泵2套，无塔供水器1套，变压器1台，启动柜1台及配套设施，入户159户。
	88.3

	
	2.吕店镇温沟村1队饮水安全工程管网铺设3926m，低压线路200m，入户143户。
	41.62

	
	3.吕店镇温沟村2至10队饮水安全工程蓄水池3座，供水点30个，管道铺设5530m。
	57.23

	
	4.吕店镇袁庄村饮水安全维修工程50m3蓄水池1座，供水点3个，管网铺设2200m。
	18.43

	
	5.吕店镇梁沟村饮水安全工程高压线路970m，管网铺设1800m；管理房2座，供水点2个。
	51.06

	
	6.白沙镇新寨村饮水安全工程水泵安装1套，启动柜1台，入户配套291户，管道铺设4365m。
	36.54

	
	7.鸦岭镇韩洼村饮水安全管网铺设11944米。
	86.72

	
	8.鸦岭镇温庄村3、4组安全饮水项目水泵1套，无塔供水器1台，管道铺设300米
	6.53

	
	9.鸦岭镇于营村饮水安全改造项目机井1眼，深200m，管网500m，50m3水池1座，水泵1套，建供水点2个，管理房1座。
	38.94

	
	10.鸦岭镇曹窑村（何窑 石佛寺）饮水安全工程机井1眼，井深150m， 50m3蓄水池1座；管网铺设11423m；水泵1套；变压器1台，入户179户。
	99.13

	
	11.鸦岭镇董家沟村饮水安全工程机井1眼，井深200m，洗井66m；管理房1座；无塔供水器1套；水泵1套；管网铺设5409m；入户155户，高压线320m。
	80.69

	
	12.鸦岭镇殷桥饮水安全管网延伸工程管道铺设12580m，入户290户。
	61.11

	
	13.葛寨乡张棉村（西印 张棉 东木匠 东白园）饮水安全工程维修机井1眼，50m3蓄水池1座，管理房2座，滤水池2座，无塔供水器2台，潜水泵2套，管道铺设13720m，入户246户。
	111.88

	
	14.葛寨镇陡沟村饮水安全工程50m3蓄水池1座；水泵1套；启动柜1台。
	8.85

	
	15.彭婆镇么洼村农村饮水安全工程机井1眼，井深200m， 100m3蓄水池1座，管理房1座，变压器1台，启动柜1台，高压线路200m，上水管150m，下水管700m。
	61.67

	
	16.彭婆镇槐庄村饮水安全项目入户555户，入户管道8325米
	38.9

	
	17.江左镇魏村饮水安全改造工程管道铺设12348米，入户388户
	60.16

	
	18.江左镇塔沟村安全饮水项目引水池1座，管道铺设7950米,入户30户。
	15.04

	
	19.高山镇洞子沟村饮水安全改造工程打井2眼（各200m），管理房2座，水泵安装各2套，50m3蓄水池3座，变压器1台，高压线路320m，管道铺设11260m，入户239户。
	152.76

	
	20.高山镇穆店村饮水安全管网延伸工程增压泵1台，管道铺设10280m，入户514户。
	66.28

	
	21.半坡6村饮水安全管道铺设41601m，入户1195户。
	199.21

	
	22.鸣皋镇东叶寨村饮水安全工程管理房1座30平方
	4.36

	
	23.吕店镇王村饮水安全改造工程机井1眼，井深250m，洗井90m，管网铺设500m，水泵1套，集中供水点5个。
	37.3

	
	24.白沙镇杨岭村饮水安全工程入户配套513户，管道铺设12825m。
	72.32

	
	25.白沙镇孙岭村饮水安全改造工程5个集中供水点，管道铺设1000m。
	8.34

	
	26.白沙镇叶村饮水安全改造工程管道铺设4640m，集中供水点44个。
	54.95

	
	27.鸦岭镇柿树洼村饮水安全工程入户137户,管道铺设2055m。
	14.38

	
	28.鸦岭镇康庄村饮水安全改造工程管网铺设6345m，水泵1套，无塔供水器1台，入户170户。
	39.71

	
	29.酒后镇南村农村饮水安全工程管道铺设3500m，入户30户。
	30.82

	
	30.酒后镇翟沟村农村饮水安全入户工程管道铺设5150m，入户126户。
	25.4

	
	31.半坡镇孙村饮水安全工程入户配套480户，管道铺设7200米
	50.37
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