
伊脱贫组〔2018〕82号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于对酒后镇路庙村小沙沟治理项目立项的

批　　复

酒后镇人民政府：

你镇《关于酒后镇路庙村小沙沟排水渠治理项目资金的请示》（酒政〔2018〕43号）收悉，结合路庙村群众生产生活实际，经县脱贫攻坚领导小组研究同意，现将路庙村沙沟排水渠治理项目1个，建设长度400米、宽1.5米、高60厘米，资金18万元予以立项批复。同时提出以下要求：

1、 加强组织领导。你镇为项目主管单位，负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理工作。你镇要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，成立专门组织，明确任务，倒排工期，细化分工，落实责任，确保按时高质量完成项目建设任务。

2、 严把时间节点。项目完工时间为2018年6月底。请你镇于2018年5月25日前将项目实施方案一式三份，经镇长签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；5月25日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，你单位每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。
    三、严格执行标准。你镇要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

四、规范项目验收程序。项目完工后，你镇要及时组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，你镇须要求承建单位限时整改直至通过验收。

五、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，你镇要及时将项目在镇公示栏或政府网站进行公示；项目开工前，你镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式两份由相关单位留存（所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

六、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。
                                    2018年5月18日

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年5月18日印发
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